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ABSTRACT 
 
 
The development of technology and the demands on the speed of the construction project cause the 
material manufacturers compete to create a new material that can accelerate the process to build a building. 
Wall is one of the non-structural elements on a building. Both low-rise building and high-rise building are no 
doubts using this material. Wall works can use two different types of material, such as brick wall made of red 
clay and light brick wall made of cement, silica sand, and limestone. In the construction process wall is needed 
in a large amount of area, so the difference of the price should be examined in choosing the type of the material 
to gain efficient cost. The purpose of this study is to determine which method of wall construction is more 
efficient in terms of cost and time, the use of red brick wall or brick wall light. The study was conducted using 
survey, comparative, literature study method. Results indicate that both methods have advantages and 
disadvantages. Red brick wall method is cheaper in the cost of the process, while the lighter brick wall method 
much faster in the process. 
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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap kecepatan proyek konstruksi menyebabkan para 
produsen material berlomba untuk membuat materi baru yang dapat mempercepat proses pembangunan gedung. 
Dinding adalah salah satu elemen nonstruktur pada bangunan, baik bangunan yang bertingkat rendah maupun 
bertingkat tinggi pasti menggunakan material ini. Pekerjaan dinding dapat menggunakan 2 jenis material yang 
berbeda, yaitu dinding bata merah yang terbuat dari tanah liat dan dinding bata ringan yang terbuat dari semen, 
pasir silica, dan kapur. Dalam pekerjaannya dinding mempunyai luasan yang sangat besar, sehingga akan 
memengaruhi persentase harga bangunan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
metode konstruksi dinding mana yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu, antara menggunakan dinding bata 
merah atau dinding bata ringan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei, komparatif, dan 
studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode memiliki keunggulan dan kekurangan. Metode 
dinding bata merah lebih murah dalam biaya pengerjaannya; sedangkan metode dinding bata ringan lebih 
cepat dalam waktu pengerjaannya. 
 
Kata kunci: dinding, bata merah, bata ringan, biaya, waktu 
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PENDAHULUAN 
 
 
Pembangunan terus berkembang dengan cepat dan menyebar di Jakarta, dari kontraktor rumah 
tinggal yang cukup sederhana sampai pengembang-pengembang besar yang terus bereksplorasi dalam 
konstruksi bangunan. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul permasalahan: sebuah metode 
konstruksi yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik untuk menjadi sebuah jawaban yang tepat 
bagi sebuah konstruksi bangunan yang ada. Hal ini menjadi dasar terjadinya inovasi dalam suatu 
bidang; inovasi yang ikut terjadi pada pekerjaan dinding. 
 
Dinding pada umumnya disusun dengan menggunakan bata merah. Akan tetapi, pada 
beberapa dekade ini terjadi perkembangan pada material dinding, munculnya bata ringan yang 
merupakan material baru sebagai alternatif pengganti bata merah pada konstruksi dinding. Inovasi 
bata ringan ini dikenal karena lebih cepat dan lebih murah namun memiliki kekurangan dari segi mutu 
dan ketahanan jika dibandingkan dengan bata merah. Hal ini menjadi dasar penelitian, yaitu dengan 
membandingkan dinding yang disusun dengan bata merah dan dinding yang dibuat dengan 
menggunakan bata ringan. 
 
Penelitian dilakukan dengan secara langsung meneliti dan mengamati pekerjaan konstruksi 
dari masing-masing kedua metode tersebut. Penelitian dilakukan membandingkan kedua cara 
konstruksi dilihat dari segi waktu dan biaya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah 
ini adalah untuk mengetahui metode konstruksi dinding yang lebih efesien di antara kedua metode 
pengerjaan dinding tersebut. 
 
 
METODE 
 
 
Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain, sebagai berikut. Pertama, 
penelitian komparatif, yaitu membandingkan dua metode pengerjaan yang berbeda. Kedua pengerjaan 
ini dilakukan di kota yang sama (Jakarta). Kedua, studi pustaka, yaitu untuk mendapatkan data dan 
informasi yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Data yang didapatkan berupa data sifat 
material secara detail serta perbandingannya dengan material lainnya. Ketiga, penelitian survei, yaitu 
dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan pada saat proses konstruksi dinding. 
Data yang didapat merupakan data lapangan harga dan mutu konstruksi dinding. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Pada bagian ini penulis membahas hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan, 
antara lain: biaya dan waktu konstruksi dinding dengan metode pasangan dinding bata merah; biaya 
dan waktu konstruksi dinding dengan metode  pasangan dinding bata ringan, serta analisis biaya dan 
waktu secara keseluruhan.  
 
Dinding merupakan salah satu elemen pembentuk ruang. Secara garis besar, pada umumnya 
dinding yang digunakan di Jakarta merupakan dinding yang bermaterialkan bata merah dan bata 
ringan. Bata merah banyak digunakan pada bangunan rumah atau gedung bertingkat rendah. 
Sedangkan bata ringan banyak digunakan pada bangunan bertingkat rendah sampai tinggi. Metode 
pekerjaan pada masing-masing tahapan memiliki kelebihan dan kekurangannya. 
 
 
274  ComTech Vol. 5 No. 1 Juni 2014: 272-279 
Berikut ini adalah tabel perbandingan antara bata merah dan bata ringan. 
 
 
Tabel 1 Perbandingan Metode Dinding Bata Merah 
dan Dinding Bata Ringan 
 
Bata Merah Bata Ringan 
Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan 
Kedap air Biaya lebih tinggi Biaya lebih murah Daya resap air cukup tinggi 
Keretakan relatif jarang Waktu pemasangan lebih lama Pemasangan lebih cepat Daya retak cukup besar 
Kualitas ketahanan lebih baik Beban cukup berat Beban lebih ringan Kualitas ketahanan kurang 
 Cukup sulit dibentuk Mudah dibentuk dan 
dikerjakan
 
 
 
Tuntutan akan kebutuhan dalam mutu yang baik, biaya yang murah, dan waktu yang cepat 
menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis material konstruksi pembentuk dinding. Hal ini yang 
menjadi penyebab dinding bata ringan berkembang dengan cepat, dinding bata ringan dapat dikejakan 
lebih mudah dan cepat. Selain itu dinding bata ringan secara struktur lebih ringan dari dinding bata 
merah sehinngga pembebanan struktur dapat menjadi lebih ringan. 
 
Perbandingan ini dilihat berdasarkan proyek pembangunan Ozone food centre di Pantai Indah 
Kapuk yang menggunakan material bata merah dan bata ringan. Sampel yang diambil dengan luasan 
dinding 1m2; perbandingan dilihat dari segi biaya dan waktu. 
 
Biaya dan Waktu Konstruksi Dinding dengan Metode Dinding Bata Merah 
 
Pembuatan bata merah ini umumnya dilakukan secara manual, sehingga ukurannya tidak 
benar-benar sama persis, tergantung pembuatnya (Susanta, 2007). Pembuatan bata konvensional 
sebagian besar masih dilakukan secara tradisional, dimana sering kali terjadi perbedaan ukuran antara 
bata yang satu dengan yang lain yang berpengaruh pada ketebalan spesi dan plesteran. Sehingga 
secara tidak langsung, penggunaan beton ringan sebagai pengganti bata konvensional berpengaruh 
dalamsegi biaya dan waktu dalam pelaksanaan pasangan dinding. Kebutuhan bata konvensional dalam 
jumlah besar belumtentu dapat langsung dipenuhi karena bata konvensional dibuat dengan cara 
tradisional sehingga terkendala dengan keterbatasan dan kemampuan manusia (Konstruksi Plus, 2009). 
 
Bata merah yang biasa diperjualbelikan umumnya memiliki ketebalan 3-5 cm, lebar 7-11 cm, 
panjang 17-22 cm dan berat 3 kg/biji (tergantung merek dan daerah asal pembuatan bata) (Susanta, 
2007). Berikut adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam kontruksi dinding bata merah. 
 
 
Tabel 2 Perhitungan Biaya dan Jumlah Bata Merah 
 
 
 
 
 
Bata Merah 
p x l x t = 19 x 9 x 4 cm 
Pemakaian Bahan Per m2 
1 m2 = 79-80 buah bata merah 
Harga 
1 buah = Rp 450,- 
Biaya bata yang dibutuhkan per m2 
80 x 450 = Rp 36.000,- 
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Tabel 3 Perhitungan Semen 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4 Perhitungan Biaya dan Jumlah Spesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5 Perhitungan Biaya dan Jumlah Plesteran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semen  
1 sak= 50 kg 
Berat jenis semen ൌ Bୣ୰ୟ୲ 
V୭୪୳୫ୣ
 
Berat jenis semen ൌ ହ଴
଴,଴ଶସ
 
 ൌ 2083 kg mଷൗ  
 
Untuk mendapat 1m3 spesi (1Pc :7 Ps) 
Pasir = 1,2 
Semen  =ଵ 
଻
 
             = 0,14 * 2083 kg mଷൗ  
            = 297,9 kg mଷൗ  
            = 300 kg mଷൗ  
Spesi 
(1Pc :7 Ps) 
Pemakaian Bahan Per m2 
Dalam 1 m2 pemasangan dinding bata membutuhkan spesi ± 0,04 m3 
Dengan ketebalan ±2 cm 
Spesi (1Pc :7 Ps) 
Pasir = 1,2 x 0,04 m3 
         = 0,048 m3 
 
Semen = 300  kg mଷൗ x 0,04 m
3 
            = 12 kg 
Kapasitas 1 sak semen 
1sak = ± 4,17 m2 
Harga 
Pasir 
1 m3 = Rp 220.000,- 
Biaya pasir yang dibutuhkan per m2 
0,048 x 220.000 = Rp 10.560,- 
Semen (Tiga Roda 50 kg) 
1 sak = Rp 65.000,- 
Biaya Semen yang dibutuhkan per m2 
12/50 x 65.000 = Rp 15.600,- 
Total Biaya spesi yang dibutuhkan per m2 
Rp 26.160,- 
Campuran Plesteran 
(1Pc :7 Ps) 
Pemakaian Bahan Per m2 
Dalam 1 m2 pemasangan dinding bata membutuhkan campuran 0,01-0,02 m3 
Dengan ketebalan 1-2 cm 
Plesteran (1Pc :7 Ps) 
Ketebalan 1cm 
 
Pasir = 1,2 x 0,01 m3 
         = 0,012 m3 
Semen = 300  kg mଷൗ x 0,01 m
3 
            = 3 kg 
Ketebalan 2cm 
 
Pasir = 1,2 x 0,02 m3 
         = 0,024 m3 
Semen = 300  kg mଷൗ x 0,02 m
3 
            = 6 kg 
Kapasitas 1 sak semen 
Ketebalan 1cm Æ 1sak = 16,7 m2 
Ketebalan 2cm Æ 1 sak = 8,3 m2 
Harga 
Ketebalan 2cm 
Pasir 
1 m3 = Rp 220.000,- 
Biaya pasir yang dibutuhkan per m2 
0,024 x 220.000 = Rp 5.280,- 
 
Semen (Tiga Roda 50 kg) 
1 sak = Rp 65.000,- 
Biaya Semen yang dibutuhkan per m2 
6/50 x 65.000 = Rp 7.800,- 
Total Biaya plesteran yang dibutuhkan per m2 
Rp 13.080,- (Plesteran 1 sisi)                   Rp 26.160,- (Plesteran 2 sisi) 
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Tabel 6 Perhitungan Biaya dan Jumlah Acian 
 
Acian (Semen) 
1sak = 50 kg 
Pemakaian Bahan Per m2 
Dalam 1 m2 pemasangan dinding bata membutuhkan campuran 0,002-0,004 m3 
Dengan ketebalan 2-4 mm 
Ketebalan 2mm 
Semen = 2083 kg mଷൗ  x 0,002 
           = 4,17 kg 
Ketebalan 4mm 
Semen = 2083 kg mଷൗ  x 0,004 
           = 8,33 kg 
Kapasitas 1 sak semen 
Ketebalan 2mm Æ 1sak = 11,9 m2 
Ketebalan 4mm Æ 1 sak = 6 m2 
Harga 
Semen (Tiga Roda 50 kg)1 sak = Rp 65.000,- 
Biaya Semen (acian) yang dibutuhkan per m2 
Ketebalan 2mm 
4,17/50 x 65.000 = Rp 5.421,- (Acian 1 sisi) 
Rp 10.842,- (Acian 2 sisi) 
 
 
Total biaya untuk kontruksi 1m2 bata merah adalah Rp99.162,- (biaya di luar biaya tukang dan 
peralatan serta pekerjaan plesteran dan acian 2 sisi). 
 
Berikut adalah waktu yang dibutuhkan dalam kontruksi dinding bata merah. 
 
 
Tabel 7 Waktu Pekerjaan Dinding Bata Merah (1m2) 
No. Uraian Sat 
Waktu 
(Menit) 
1. Pemasangan dan pekerjaan spesi Bata Merah m2 26 
2. Pekerjaan Plesteran(2 sisi) m2 20 
3. Pekerjaan Acian(2 sisi) m2 6 
Total 52 menit/m2 
 
 
Total waktu untuk kontruksi 1m2 bata merah adalah 52 menit (waktu diluar masa tunggu 
pengeringanserta pekerjaan plesteran dan acian 2 sisi). 
 
Biaya dan Waktu Konstruksi Dinding dengan Metode Dinding Bata Ringan 
 
Pada umumnya ada 2 jenis bata ringan yang sering digunakan pada dinding bangunan, yaitu: 
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) dan Cellular Lightweight Concrete (CLC) (Evan, 2012). Bata 
(ringan) atau beton ringan AAC (Autoclaved Aerated Concrete) pertama kali dikembangkan di Swedia 
pada 1923 sebagai alternatif material bangunan untuk mengurangi penggundulan hutan. Bata ringan 
AAC ini kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Hebel di Jerman pada 1943. Hasilnya bata berpori 
(ringan) atau beton ringan aerasi ini dianggap sempurna, termasuk material bangunan yang ramah 
lingkungan karena dibuat dari sumber daya alam yang berlimpah. Sifatnya kuat, tahan lama, mudah 
dibentuk, efisien, dan berdaya guna tinggi. Di Indonesia sendiri bata berpori (beton ringan) mulai 
dikenal sejak tahun 1995, saat didirikannya PT Hebel Indonesia di Karawang Timur, Jawa Barat. 
(Ngabdurrochman, 2009). 
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Bata ringan cukup ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik sehingga bisa 
langsung diberi aci tanpa harus diplester terlebih dahulu. Bahan untuk acian biasanya menggunakan 
semen instan atau semen khusus. Semen ini berbahan dasar pasir silika, semen, filler, dan zat aditif. 
Penggunaanya hanya dicampur dengan air, tetapi dapat juga menggunakan bahan seperti pemasangan 
batako. Bata Ringan memiliki ukuran 60 cm x 20 cm dengan ketebalan 8-10 cm. 
 
Berikut adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam konstruksi dinding bata ringan. 
 
 
Tabel 8 Perhitungan Biaya dan Jumlah Bata Ringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9 Perhitungan Biaya dan Jumlah Thinbed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 10 Perhitungan Biaya dan Jumlah Plesteran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bata Ringan 
p x l x t = 60 x 10 x 20 cm 
Pemakaian Bahan Per m2 
1 m2 = 8-9 buah bata ringan 
Harga 
1 buah = Rp 8.000,- 
Biaya bata yang dibutuhkan per m2 
8 x 8.000 = Rp 64.000,- 
Thinbed (Celcon mix) 
1sak = 40 kg 
Pemakaian Bahan Per m2 
Spesifikasi Produk Pelaksanaan di Lapangan 
Ketebalan ±3 mm = 3-4 kg Ketebalan ±3 mm = 3-4 kg 
Kapasitas 1 sak Thinbed 
1sak = 10-13,3 m2 1sak = 10-13,3 m2 
Harga 
1sak = Rp 67.000,- 
Biaya thinbed yang dibutuhkan per m2 
4/40 x 67.000 = Rp 6.700,- 
Plesteran (Celcon mix) 
1sak = 40 kg 
Pemakaian Bahan Per m2 
Spesifikasi Produk Pelaksanaan di Lapangan 
Ketebalan 5 mm-10mm = 8-16 kg Ketebalan 5 mm-10 mm = 8-16 kg 
Kapasitas 1 sak Plesteran 
1sak = 2,5-5 m2 1sak = 2,5-5 m2 
Harga 
1sak = Rp 43.000,- 
Biaya plesteran yang dibutuhkan per m2 
16/40 x 43.000 = Rp 17.200,- ( 1 sisi)     Rp 34.400,- (2 sisi) 
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Tabel 11 Perhitungan Biaya dan Jumlah Acian 
Acian (Celcon mix) 
1sak = 25 kg 
Pemakaian Bahan Per m2 
Spesifikasi Produk Pelaksanaan di Lapangan 
Ketebalan 4 mm = 3-4 kg Ketebalan 1,5 mm-3 mm = 1,5kg-3 kg 
Kapasitas 1 sak Acian 
1sak = 6,25-8,33 m2 1sak =8,33-16,67 m2 
Harga 
1sak = Rp 44.000,- 
Biaya thinbed yang dibutuhkan per m2 
3/25 x 44.000 = Rp 5.280,- (1 sisi)          Rp 10.560,- (2 sisi) 
 
 
Total biaya untuk kontruksi 1m2 bata ringan adalah Rp115.660,- (biaya di luar biaya tukang 
dan peralatan serta pekerjaan plesteran dan acian 2 sisi). 
 
Berikut adalah waktu yang dibutuhkan dalam kontruksi dinding bata ringan. 
 
 
Tabel 12 Waktu Pekerjaan Dinding Bata Ringan (1m2) 
No. Uraian Sat 
Waktu 
(Menit) 
1. Pemasangan dan pekerjaan spesi Bata Ringan m2 9 
2. Pekerjaan Plesteran(2 sisi) m2 20 
3. Pekerjaan Acian(2 sisi) m2 6 
Total 35menit/m2 
 
 
Total waktu untuk kontruksi 1m2 bata ringan adalah 35 menit (waktu di luar masa tunggu 
pengeringan serta pekerjaan plesteran dan acian 2 sisi). 
 
Hasil Analisis Biaya dan Waktu Konstruksi Dinding antara Metode Dinding Bata Merah dan 
Metode Dinding Bata Ringan 
 
Berikut adalah perbandingan biaya yang dibutuhkan dalam kontruksi dinding bata merah dan 
dinding bata ringan. 
 
Tabel 13 Perbandingan Biaya Dinding Bata Merah 
dan Bata Ringan (per m2) 
 
Jenis Material Bata Merah /m2 Bata Ringan /m2 
Bata 36.000,- 64.000,- 
Spesi / Thinbed 26.160,- 6.700,- 
Plesteran (2 sisi) 26.160,- 34.400,- 
Acian (2 sisi) 10.842,- 10.560,- 
Total Rp 99.162,- Rp 115.660,- 
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Simpulannya metode konstruksi dinding bata merah lebih murah daripada metode konstruksi 
dinding bata ringan dengan selisih harga Rp16.498,-/m2.  
 
Berikut adalah perbandingan waktu yang dibutuhkan dalam kontruksi dinding bata merah dan 
dinding bata ringan. 
 
 
Tabel 14 Perbandingan Waktu Dinding Bata Merah 
dan Bata Ringan (per m2) 
 
Jenis Material Bata Merah (menit/m2) Bata Ringan (menit/m2) 
Pemasangan dan pekerjaan spesi 26 9 
Pekerjaan Plesteran (2 sisi) 20 20 
Pekerjaan Acian (2 sisi) 6 6 
Total 52 menit/m2 35menit/m2 
 
 
Simpulannya metode konstruksi dinding bata ringan lebih cepat dari metode konstruksi 
dinding bata merah dengan selisih waktu 17 menit/m2. 
 
 
SIMPULAN 
 
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui biaya dan 
waktu pelaksanaan serta perbandingan penggunaan metode dinding bata merah dan dinding bata 
ringan untuk konstruksi dinding, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Dengan mengganti 
konstruksi dinding metode dinding bata ringan menjadi metode dinding bata merah, biaya konstruksi 
dinding menjadi 1,17 kali lebih besar (lebih besar 17%). Namun untuk waktu pelaksanaannya, metode 
dinding bata ringan lebih cepat 1,49 kali (lebih cepat 49%) dari metode dinding bata merah. Hal ini 
disebabkan biaya material yang dikeluarkan untuk metode dinding bata ringan yang lebih mahal dan 
dimensi bata ringan yang lebih besar, sehingga waktu pengerjaannya lebih cepat. 
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